

チケット

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
49	土石流対策優先溪流描画作成及び基礎データ算出業務（その２）	作業	新規	通常	報告書作成		2024/12/25 23:56
48	土石流対策優先溪流描画作成及び基礎データ算出業務（その２）	作業	新規	通常	基礎データ算出		2024/12/25 23:56
47	土石流対策優先溪流描画作成及び基礎データ算出業務（その２）	作業	新規	通常	溪流描画作成		2024/12/25 23:55
46	土石流対策優先溪流描画作成及び基礎データ算出業務（その２）	作業	作業中	通常	ソフトウェア更新	小林 久則	2024/12/25 23:57
19	宮崎港（坂下組）	作業	新規	通常	測量成果作成		2024/11/26 01:49
18	宮崎港（坂下組）	作業	新規	通常	点群作成		2024/11/26 01:49
17	宮崎港（坂下組）	作業	新規	通常	現場		2024/11/26 01:48
16	宮崎港（坂下組）	作業	新規	通常	施行確認測量その２		2024/11/26 01:49
15	宮崎港（坂下組）	作業	新規	通常	測量成果作成		2024/11/26 00:31
14	宮崎港（坂下組）	作業	新規	通常	点群作成		2024/11/26 00:30
13	宮崎港（坂下組）	作業	新規	通常	現場		2024/11/26 00:29
12	宮崎港（坂下組）	作業	新規	通常	出来形測量		2024/11/26 00:31
11	宮崎港（坂下組）	作業	新規	通常	測量成果作成		2024/11/26 00:26
10	宮崎港（坂下組）	作業	新規	通常	点群作成		2024/11/26 00:24
9	宮崎港（坂下組）	作業	新規	通常	現場		2024/11/26 00:19
8	宮崎港（坂下組）	作業	新規	通常	施行確認測量その１		2024/11/26 00:25